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Är ni klara snart?

Så byggs Västlänken, 

ett megaprojekt mitt i 

Göteborg med många 

intressenter

CMB Bygglunch

2019-05-21
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Vad innebär byggs? Agenda

Planering
Upp-

handling

Genom-
förande

Väl i gång!

Järnvägsplan
Miljödom

Detaljplaner
mm

Förfrågnings-
underlag

Kontrakt- och 
ersättningsform

Tid, kostnad 
och innehåll

Konstrollplaner
Avvikelser

etc

Så här blir det!
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Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett 

attraktivt, växande och hållbart Västsverige.

ÅKapacitet på järnvägsnätet ökar

ÅUtbyggnad av järnvägsnätet möjliggörs

ÅPendlingsmöjligheterna ökar

ÅMålpunkter i staden blir fler

ÅMöjliggör stadsutveckling

ÅArbetsmarknaden växer

ÅMer miljövänligt resande



7

100 000 boende och 130 000 

arbetande får gång- eller cykelavstånd 

till en pendeltågsstation i centrala 

Göteborg.
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ÅCirka 8 km dubbelspårig järnväg. 

ÅDrygt 6 km i tunnel genom centrala 

Göteborg.

ÅTre nya stationer i staden: vid 

Göteborg central, Haga och 

Korsvägen.

ÅBudget: 20 miljarder kronor

(2009 års prisnivå)
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Bygger Västlänken

Trafiklösningar byggtid

Bygger 

huvudentréerna

ovan mark

Planerar och kör 

kollektivtrafik

Stadsutveckling

Detaljplaner staden

Ansvar anläggningar 

ovan mark
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Västsvenska paketet

Staten     17 mdkr
Göteborgs Stad 1,25 mdkr
Västra Götalandsregionen, 
Region Halland 1 mdkr
Realisering av markvärden 0,75 mdkr
Trängselskatt 14 mdkr    
Summa 34 mdkr (2009)
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Å2018 byggstart 

Å2024 installation av signal 

och tele i tunneln

Å2026 tågen börjar trafikera 

Västlänken
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Diskussioner 
börjar om att 
tågsystemet och 
tillgängligheten till 
centrala Göteborg 
måste förbättras. I 
slutet på 80-talet 
väcks idén om en 
tågtunnel under 
Göteborg.

2
0
0
1 Idéstudie för hur 

Göteborgs central 
kan utvecklas på 
lång och kort sikt 
avslutas. Bland 
annat prövas idén 
att flytta 
pendeltågstrafiken 
till Olskroken eller 
Gårda.

2
0
0
3 Förstudie 

avslutas, där fem 
utbyggnadsalterna
tiv och ett 
förstärkningsaltern
ativ utvärderas.

2
0
0
4 Järnvägsutredning 
påbörjas. 
Västlänken står 
med i regeringens 
framtidsplan för 
järnvägsprojekt 
2004-2015. 

2
0
0
5 Samråd med 

allmänhet, 
myndigheter och 
organisationer.

2
0
0
6 Järnvägsutredning 

skickas på remiss 
och står utställd 
för allmänheten.

2
0
0
7 Järnvägsutredning 

färdigställs. Beslut 
tas om att 
alternativ Haga-
Korsvägen via 
Älvstranden bäst 
uppfyller målen för 
projektet.

2
0
1
0 Finansiering blir 

klar. Västlänken 
ingår i 
Västsvenska 
paketet som finns 
med i regeringens 
nationella plan för 
transportsystemet 
2010ï2021.

2
0

1
1 Fortsatt planering 
av Västlänken. 
Bland annat 
startar arbetet 
med att ta fram en 
järnvägsplan.

2
0
1
2 Tillåtlighetsprövnin

g skickas till 
regeringen. Villkor 
för fortsatt 
planering och 
projektering 
föreslås.

2
0
1
3 Samråd med 

allmänhet, 
myndigheter och 
fastighetsägare. 

2
0
1
4 Regeringen ger 

Västlänken 
tillåtlighet med sex 
villkor. Miljökon-
sekvensbeskrivnin
gen godkänns av 
länsstyrelsen och 
järnvägsplanen 
ställs ut för 
granskning. 

2
0
1
5 Vi begär 

fastställelse av 
järnvägsplanen. 
Upphandling av 
entreprenörer 
påbörjas.

2
0
1
6 Ansökan hos 
mark- och 
miljödomstolen. 
Fortsatt planering 
och projektering. 
Fortsatt 
upphandling av 
entreprenörer. 
Förberedande 
arbeten. 

2
0
1
7 Huvudförhandling 

i mark- och 
miljödomstolen 2

0
1
8 Miljödomen vinner 

lagakraft.

Byggstart för 
Västlänken.

2
0
2
6 Pendel- och 

regiontåg 
trafikerar 
Västlänken

2
0
2
6
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Upphandling
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Austria
Strabag

P.O.R.R

Spain
Groupo ACS

OHL

FCC

Acciona

COMSA EMTE

Assignia

Infraestructuras

OSSA

France
Vinci

Bouyges

ETF

Eiffage

Sweden
Skanska

Peab

NCC

Svevia

Infranord
U.K

Balfour beatty

Denmark
E Pihl & sön 

Aarsleff

Germany
Hochtief

Bilfinger Berger

Zublin

Italy
Salini Costruttori

Czech
Metrostav

Norway
Veidekke

Baneservice

Finland
Lemminkäinen

USA
URS

5 av världens 10 

största byggföretag 

har besökt Västlänken
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Möjliggöra 
Internationalisering

Förberedande 
arbeten så mycket 

som möjligt

Trafik under byggtid 
hanteras till stor del 

av TRV

Trafikstörningar 3dje 
man

Massor hanteras av 
TRV

BEST upphandlas
som separat 

genomgående 
entreprenad (exkl 

Olskroken)

Underhåll ingår 
preliminärt inte

Installationer ingår i 
stor utsträckning i 
entreprenaderna

Hänsyn till omvärld -
Randvillkor tex
Göteborg 400 år
Liseberg 100 år 0

1

2

3

4
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 0,5 Mrd  1 Mrd 1,5 Mrd 3 Mrd 4 Mrd 5 Mrd 6 Mrd 7 Mrd
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Önskad entreprenadstorlek i miljarder kr

Diagrammet anger 
antalet leverantörer 

som föredrar den givna 
entreprenadstorleken

Vid 3 miljarder är 
kontrakten 

intressanta för 
oetablerade 

internationella 
entreprenörer

Ett antal 
entreprenörer 
kan ta mycket 
stora kontrakt

Några  nordiska 
entreprenörer 

önskar kontrakt 
om mindre än 
1,5 miljarder

Förutsättningar för strategi och entreprenadpaketeringen
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Inför strategi och 

upphandling 
Remissa FUMarknadsföra 

upphandlingarna
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ÅOlskroken

ÅCentralen

ÅKvarnberget

ÅHaga

ÅKorsvägen

ÅBEST

ÅStora kontrakt

ÅFrämst totalentreprenader

ÅTvå ECI-kontrakt ïEarly 

Contractors Involvement
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Totalentreprenad

Å Entreprenaderna är komplexa, entreprenadformen ger 

frihetsgrader som ökar möjligheter till innovation och att hitta 

produktionseffektiva lösningar

Å Totalentreprenader främjar ökat kunskapsutbyte konsulter och 

entreprenörer och beställare

De delar i entreprenad Haga och entreprenad Korsvägen som består 
av berg kommer däremot styras motsvarande utförandeentreprenader 
för en lämplig riskfördelning med hänsyn till bergkvalitet.
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Prekvalificering Utvärdering
Pris och kvalitet

Annons PQ
TRVhemsida, TED,

Allego, OPICetc

Anbudsinbjudan
till utvalda 

leverantörer
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Å Hög konkurrens i PQ

Å 11 ansökningar, 80% internationella från 

Tyskland, Spanien, Italien, Sydkorea etc

Å Urval 5 företag 

Å 3 anbud

Å Gulermak/Astaldi/Segermo

Å Implenia/Hochtief/Veidekke

Å NCC/Wayss&Freitag
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35% Mervärden

65% Pris

Utvärderingskriterier
ï Skicklighet i samverkan

ï Skicklighet i genomförande

ï Hantering av kritiska områden

ï Organisation

ï Produktionstidplan

ï Arbetsmiljö & Säkerhet

Jury
Bestående av 6 experter 

inom områden, 
samverkan, produktion, 

projektering och 
arbetsmiljö
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Haga
Totalentreprenad
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Entreprenaden i 
stort

Löpande räkning enligt 
självkostnadsprincipen

Berg i tunnel

Traditionell 
mängdförteckning
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Riktkostnad med incitament

Övriga 
arbeten
(LR enl. 

självkostn)

Bergtunnel

MF

Riktkostnad

Övriga 
arbeten
(LR enl. 

självkostn)

Bergtunnel

MF

Övriga 
arbeten
(LR enl. 

självkostn)

Bergtunnel

MF

Incitament 
+ 20%

Incitament 
- 20%
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Avsnitt genomförande
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Konstruktion 

och 

Geoteknik
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Berg
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Hydrogeologi
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Miljö

Kulturmiljö
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Projektets kontrollprogram
Projektets 

kontrollprogram

Kontrollplan 
arbetsmiljö

Kontrollplan miljö
Kontrollplan 
produktion

Kontrollplan kontroll 
av villkor i miljödom 

(en för hela projekten)

Kontrollprogram 
miljödom
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Trafik 

i staden



34

Handel och 

verksamheter
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Prognos 3:e 

kvartalet 2019
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Intressenter 
Interna och 

externa

Trafikverket
Underhåll, Trafik 

och 
Medarbetare

Leverentörer
Konsulter, 
Arkitekter, 

Entreprenörer

Privata aktörer 
Markägare, 

Boende, 
Ledningsägare

Offentliga 
aktörer 

Myndigheter, 
Göteborgs stad, 

Västtrafik, 
Regering

Finansiärer
Parterna i 

Västsvenska 
paketet

Motståndare 

Slutanvändare
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Stakeholders

3 000 000
Visitorsper

year
500 000 

visitorsper
year

1 800 000
Visitorsper

year
21 000

Employees

14 000
Residents
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Informations-

möten

Personliga 

möten

Projekt-

aktuellt

Projekt-

aktuellt

Deletapper

Störnings-

information

@vastlanken
Twitter

Instagram

Youtube
Trafikverket

spellista 

Västlänken

Webb

Aktuellt i 

ditt 

område

Digitalt 

nyhetsbrev

Förvarning 

om 

spräng-

ning

Kontakt-

center

Öppet hus

Studie-

besök

Utsikts-

platser

Webb

Info-

lokal
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Hur blir det när det är färdigt?
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Utdrag ur 

illustrationskarta
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Visionsbilder från gestaltningsprogrammet?
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Platsen Korsvägen
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Mellanplan Korsvägen


